

Meetings of Joint Working Group and Project Steering Committee on India-Nepal cross-border railway links held in New Delhi (October 06-07, 2021)

October 07, 2021

ভাৰত-নেপাল প্ৰস্থ-সীমা ৰেল সংযোগৰ যুটীয়া কৰ্মৰত গোট আৰু প্ৰকল্প চলন সমিতিৰ বৈঠক নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় (অক্টোবৰ 06-07, 2021)

অক্টোবৰ 07, 2021

1. ভাৰত আৰু নেপালে 5ম যুটীয়া কৰ্মৰত গোট (জেডাৰ্লিউজি) আৰু 7তম প্ৰকল্প চলন সমিতি (পিএছচি) বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে 6-7 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখে নতুন দিল্লীত, অব্যাহত প্ৰস্থ-সীমা ৰেল সংযোগৰ ৰূপায়ণ আৰু ৰেল খণ্ডত সামগ্ৰিক দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে। ভাৰতীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰা, জেডাৰ্লিউজি-ৰ নেতৃত্ব কৰে ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী প্ৰবন্ধক (ট্ৰেফিক পৰিবহন-সামগ্ৰী), ডঃ মনোজ সিঙে, আৰু পিএছচি-ৰ নেতৃত্ব কৰে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালয় ডিপিএ- III যুটীয়া সচিব, শ্ৰী অনুৰাগ ভূষণে; নেপালী পক্ষৰ নেতৃত্ব কৰে মিঃ কেশৱ কুমাৰ শৰ্মাই, যুটীয়া সচিব, ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি আৰু পৰিবহন মন্ত্ৰালয়, দুয়োখন বৈঠকৰ বাবে।
2. দুয়ো পক্ষই যাত্ৰীবাহী ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ জয়নগৰ-কোৰ্থা খণ্ডত আদৰ্শ পৰিচালনা পদ্ধতি (এছঅ'পি) আৰু ৰাক্সাউল আৰু কাঠমাণ্ডুৰ মাজৰ প্ৰস্তাৱিত বহল গ'জ ৰেল লাইনৰ চূড়ান্ত অৱস্থান গৱেষণাৰ (এফএলএছ) বুজাবুজিৰ স্মাৰকপত্ৰ স্বাক্ষৰ কৰে। এই এছঅ'পি-য়ে নতুন খণ্ডত যাত্ৰীবাহী ৰেল চলোৱাৰ প্ৰযুক্তিগত দিশ প্ৰদান কৰে আৰু নেপালৰ সৈতে আগন্তুক প্ৰস্থ-সীমা ৰেল সংযোগত ৰেল সেৱা সোনকালে আৰম্ভ কৰাৰ বাবে এক পথপ্ৰদৰ্শক নথি হিচাপে কাৰ্য কৰিব। প্ৰস্তাৱিত ৰাক্সাউল-কাঠমাণ্ডু বহল গ'জ ৰেল লাইনে ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজৰ সংযোগ উন্নত কৰিব।
3. দুয়ো পক্ষই ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত ভাৰত চৰকাৰৰ অনুদানৰ সৈতে নিৰ্মাণ হৈ থকা জয়নগৰ-বিজলপুৰা-বৰডিবাছ আৰু জ'গবাণী-বিৰাটনগৰ বহল গ'জ ৰেল লাইনৰ অব্যাহত কাম আলোচনা কৰে। জয়নগৰ (ভাৰত) পৰা কোৰ্থালৈ (নেপাল) মাজৰ ৰেল লাইনৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা 34 কিঃমিঃ দীঘল অংশ যাত্ৰীবাহী ৰেল সেৱাৰ বাবে কাৰ্যকৰি হোৱাৰ প্ৰযুক্তিগত প্ৰস্তুতিও লগতে নিৰীক্ষণ কৰা হয়। নেপালী পক্ষই লগতে অৱগত কৰে যে দ্ৰুত কাৰ্যসম্পন্নতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিয়ন্ত্ৰক গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। ৰেল লাইনডালৰ কোৰ্থাৰ পৰা বিলাজপুৰা খণ্ডৰ (17.25

কিঃমিঃ) বাবে, নেপাল পক্ষই আশ্বাস দিয়ে যে কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুবিধা সোনকালে প্ৰদান কৰা হ'ব। দুয়ো পক্ষই লগতে সন্মত হয় 18.6 কিঃমিঃ দীঘল জ'গবাণী-বিৰাটনগৰ ৰেল সংযোগৰ সম্পূৰ্ণতাৰ কাৰ্য দ্ৰুত কৰিবলৈ, আৰু সোনকালে ইয়াৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ।

4. লগতে ৰাছ্ৰাউল-কাঠমাণ্ডু বহল গ'জ ৰেল লাইন সংযোগ আৰু স্তৰ-ৱ। ৰেল লাইন সংযোগ প্ৰকল্পৰ প্ৰগতি আলোচনা কৰা হয়। দুয়ো পক্ষই সন্মত হয় ৰেল খণ্ডত প্ৰযুক্তিগত সহযোগিতা উন্নত কৰিবলৈ, যাৰ ভিতৰত থাকিব ক্ষমতা নিৰ্মাণ, পৰিবহন সমৰ্থন আৰু নেপালী ৰেল কৰ্মীৰ প্ৰশিক্ষণ।

নতুন দিল্লী

অক্টোবৰ 07, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.